

Утверждаю:  
заместитель главы администрации  
Тамбовского района  
/А.Ю. Константинов/

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**заседания проектной инвестиционной группы**

02.03.2017

16-00

каб. 217

Присутствовали: согласно приложенному списку.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение вопроса о строительстве ФАПа в с. К. Гать.
2. Рассмотрение вопроса о строительстве мультистадиона в с. Большая Липовица.
3. Рассмотрение вопроса о строительстве дороги протяженностью 0,2 км по пер. Больничный в с. Горелое и дороги протяженностью 0,35 км по ул. Школьная в с. Сурава.
4. Разное.

**Решение:**

**1.** Предоставить схемы расположения земельного участка под строительство ФАПа в с. К. Гать.

Срок: 07.03.2017

Ответственные: Управление сельского хозяйства администрации области, Т. Н. Тимофеева

**2.** Подготовить постановление о формировании земельного участка под строительство ФАПа в с. К. Гать и направить его в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии» по Тамбовской области.

Срок: 09.03.2017

Ответственные: Т. Н. Тимофеева, Л.А. Герасимова

**3.** Подготовить заявление на раздел земельного участка под строительство мультистадиона в с. Б. Липовица.

Срок: 03.03.2017

Ответственные: Т. А. Бурашникова

**4.** Произвести раздел земельного участка с КН 68:20:0701009:79 и выделить земельный участок под строительство мультистадиона в с. Б. Липовица.

Срок: 15.03.2017

Ответственные: Т.Н. Тимофеева, Л.А. Герасимова, И.Н. Борзых

**5.** Провести анализ проектной документации по строительству мультистадиона в с. Б. Липовица.

Срок: 15.03.2017

Ответственные: А. Ю. Константинов, Н. Н. Беликов, И. Н. Борзых

**6.** Предоставить служебную записку о включении в план закупок позицию по строительству мультистадиона в с. Б. Липовица

Срок: 03.03.2017

Ответственные: И. Н. Борзых, Л. С. Блинецова

**7.** Внести в план-закупок и в план-график позицию по строительству мультистадиона в с. Б. Липовица.

Срок: 10.03.2017

Ответственные: Т. М. Шаламкова, Н. А. Мовсесян

**8.** Предоставить обоснование стоимости проектных работ по проектированию строительства дороги протяженностью 0,2 км по пер. Больничный в с. Горелое и дороги протяженностью 0,35 км по ул. Школьная в с. Сурава.

Срок: 03.03.2017

Ответственные: А. Ю. Константинов, С. М. Саньков

**9.** Предоставить проект планировки и межевания территории под строительство дороги протяженностью 0,2 км по пер. Больничный в с. Горелое и дороги протяженностью 0,35 км по ул. Школьная в с. Сурава.

Срок: 03.03.2017

Ответственные: Л. А. Герасимова, Н. Н. Беликов

**10.** Подготовить техническое задание для проведения торгов по проектным работам по вышеуказанным дорогам.

Срок: 10.03.2017

Ответственные: А. Ю. Константинов, С. М. Саньков, Т. М. Шаламкова

**11.** Предоставить служебную записку о включении в план закупок позицию по строительству подъезда к цеху разделки мяса в с. Стрельцы

Срок: 07.03.2017

Ответственные: А. Ю. Константинов, С. М. Саньков

**12.** Внести в план закупок позицию по строительству подъезда к цеху разделки мяса в с. Стрельцы

Срок: 10.03.2017

Ответственные: Т. М. Шаламкова, Н. А. Мовсесян

**13.** Подготовить аукционную документацию на строительство подъезда к цеху разделки мяса в с. Стрельцы

Срок: 17.03.2017

Ответственные: А. Ю. Константинов, С. М. Саньков, Т. М. Шаламкова

Вел протокол:

\_\_\_\_\_ /В.А. Попов/

02.03.2017