


УТВЕРЖДАЮ
ВрИО главы администрации
Тамбовского района
Е.Г. Щербакова



ПРОТОКОЛ № 1
заседания проектной инвестиционной группы

14.02.2017

15-15

каб. №407

Присутствовали: согласно приложенному списку.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о строительстве подъезда к больнице в с. Горелое и к школе и сельсовету в с. Сурава (далее - линейные объекты).
2. Разное.

Решение:

1. Заключить договора на изготовление проекта межевания и планировки территории под строительство линейных объектов.

Срок: 17.02.2017

Ответственные: Т.Н. Тимофеева, Л.А. Герасимова, Е.С. Тамилин, Н.К. Левина.

2. Заключить договора на изготовление проектной документации для строительства линейных объектов.

Срок: 22.02.2017

Ответственные: А.Ю. Константинов, С.М. Саньков

3. Поставить на кадастровый учет земельные участки под строительство линейных объектов.

Срок: 01.03.2017

Ответственные: Т.Н. Тимофеева, Л.А. Герасимова

4. Назначить следующее заседание проектной инвестиционной группы на 01.03.2017 на 15:00.

Вел протокол:
14.02.2017



В.А. Попов